

Север-Трейд

Пятница, 25 сентября · неделя 12 из 13 · период 6 июл — 4 окт, прошло 89 % · напечатано 25 сентября

Продажи и разработка по плану, маркетинг в жёлтом, логистика в красном, по финансам нет отчёта.

4 из 5
направлений ответили · нет: Ольга

1 из 5
целей идут по плану

13
просроченных задач в 11 проектах

445 из 650 шт · 68 % при 89 % квартала
Заявок за неделю · Маркетинг

Продажи

Иван

в порядке

«Закрыли два корпоративных договора, третий на подписании»

Выручка за неделю

920 тыс. ₴ +8 %

Сделок закрыто

4 шт -20 %

Средний чек

230 тыс. ₴ +35 %

Выручка 10 млн ₴ за квартал

90 %

проектов 2

просрочено 1

 закрыто за неделю 1

Маркетинг

Анна

есть риск

«Ждём подрядчика по рекламе, старт сдвинулся»

Заявок за неделю

28 шт -18 %

Стоимость заявки

1 410 ₴ +14 %

650 квалифицированных заявок за квартал

68 %

проектов 5

просрочено 8

 закрыто за неделю 0

Финансы

Ольга

нет отчёта

«Идём по плану»

Дебиторка

41 дн. —

Остаток на счетах

5,2 млн ₴ —

Сократить дебиторку до 38 дней

79 %

проектов 1

просрочено 0

 закрыто за неделю 0

Разработка

Дмитрий

в порядке

«Бета у трёх клиентов, критичных багов нет»

Открытых багов

16 шт -11 %

Фич выпущено

3 шт +50 %

Выпустить версию 3.0 до 25 сентября

79 %

проектов 2

просрочено 3

 закрыто за неделю 0

Логистика

Павел

проблемы

«Перевозчик по Уралу срывает сроки третью неделю, ищем замену»

Доставлено в срок

84 % -5 %

Стоимость доставки заказа

360 ₴ +5 %

Доставка в срок — 96 % заказов

0 %

проектов 1

просрочено 1

 закрыто за неделю 0

Ключевые показатели

по неделям периода · пунктир — план

Продажи · Выручка за неделю

920 тыс. ₴ +8 %

Маркетинг · Заявок за неделю

28 шт -18 %

Маркетинг · Стоимость заявки

1 410 ₴ +14 %

Финансы · Дебиторка

41 дн. —

Разработка · Открытых багов

16 шт -11 %

Логистика · Доставлено в срок

84 % -5 %

Цели периода

сначала отстающие · черта — план на сегодня

Доставка в срок — 96 % заказов · Логистика

0 %

650 квалифицированных заявок за квартал · Маркетинг

68 %

Сократить дебиторку до 38 дней · Финансы

79 %

Выпустить версию 3.0 до 25 сентября · Разработка

79 %

Выручка 10 млн ₴ за квартал · Продажи

90 %

Проекты								11 в работе · сначала с просрочкой
Проект · зачем	Направление	Отвечает	Срок	Прогресс	Откр.	Просроч.	Что сделано за неделю	
Новый лендинг Заявки с сайта вместо холодных звонков	Маркетинг	Олег	26 сен	17 %	5	4	—	
Версия 3.0	Разработка	Дмитрий	2 окт	0 %	5	3	—	
Запуск рекламы в Директе	Маркетинг	Анна	8 сен	0 %	3	2	—	
Подрядчик по SEO	Маркетинг	Анна	18 сен	0 %	3	2	—	
Корпоративные договоры Q3 Годовые контракты вместо разовых отгрузок	Продажи	Иван	2 окт	25 %	3	1	—	
Смена перевозчика по Уралу	Логистика	Павел	7 окт	0 %	3	1	—	
Прайс на 2027 год	Продажи	Света	7 окт	0 %	3	0	—	
Онбординг клиентов	Разработка	Роман	7 окт	0 %	2	0	—	
Переход на новый эквайринг	Финансы	Ольга	8 окт	0 %	2	0	—	
Вебинар для клиентов	Маркетинг	Олег	15 окт	0 %	2	0	—	
ещё 1 проект — в панели, раздел «Проекты»								

Требует внимания

19

● «Новый лендинг»: 4 просроченные задачи
Самая старая — с 15 сентября · задачи висят в среднем 25 дней

● «Подрядчик по SEO» прошёл срок 18 сентября
Не закрыт, открытых задач: 3 · задачи висят в среднем 25 дней

● «Запуск рекламы в Директе» прошёл срок 8 сентября
Не закрыт, открытых задач: 3 · задачи висят в среднем 25 дней

ещё 16

Решения директора и встречи

Иван · Продажи
«Альфа-Дистрибьюшн» хочет встречу с вами лично.

Анна · Маркетинг
Подрядчик просит предоплату 300 тыс., без неё старт сдвинется ещё на 2 недели.
Нужно решение до среды.

Ср 23 сентября, 11:00 — Совет по бюджету Q4 · нужен директор · Ольга

Чт 24 сентября, 16:00 — Демо версии 3.0 · по желанию · Дмитрий

ещё 1

Загрузка команды

открыто · просрочено

Олег

7 · 3

Роман

5 · 2

Михаил

3 · 1

Анна

5 · 3

Дмитрий

2 · 2

Павел

3 · 1

Кто отвечает вовремя

вовремя · поздно · нет

Продажи

Маркетинг

Финансы

Разработка

Логистика